



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. "Петра" № 1, тел.:054/ 833-123, факс: 054/ 833-123, e-mail: office@sidp.bg, www.sidp.bg

А Н Е К С № 3

към Договор за обществена поръчка № 15/25.01.2018 г., сключен между
СИДП ДП – Шумен и ДЗЗД „Консорциум Дева транс – горски пътища 2013“

Днес, 12.11.2018 г. в гр. Шумен, между:

1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП (СИДП ДП), вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен 9700, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. “Петра” № 1, представлявано от инж. Веселин Маринов Нинов – в качеството на директор на предприятието, и съгл. чл. 2 от ЗЗЛД.... - в качеството на ръководител на „Финансов отдел” и главен счетоводител при ЦУ на предприятието, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“, вписано в регистър Булстат с № 176511920, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, общ. Столична, обл. София (столица), район Лозенец, ул. „Крум Попов” № 47, вх. Б, ет. 1, ап. 10, представлявано от Стефан Бориславов Божков – управител, собственици в което дружество са: „ДЕВА ТРАНС“ ООД, ЕИК 131020201, със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, общ. Столична, обл. София (столица), район Подуяне, ж.к. „Сухата река“, ул. „Майчина слава“ № 1А представлявано от управителите Стефан Бориславов Божков и Борислав Христов Божков – заедно и поотделно, и „РУТЕКС“ ООД, ЕИК 831204083, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, общ. Столична, обл. София (столица), район Искър, ул. „Искърско шосе“ № 12, ет. 2, представлявано от управителя Петър Трифонов Стефанов, дружеството по ЗЗД от друга страна, наречена **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, т. 6, б. „а“ от ЗОП, чл. **22.2.** от Договор за обществена поръчка № 15/25.01.2018 г., сключен между СИДП ДП – Шумен и ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ („Договора“) и **Заповед № РД 49-306/05.11.2018 г.** на министъра на земеделието, храните и горите, се сключи настоящия Анекс № 3 към Договора, по силата на който страните се споразумяват следното:

Чл. 1.(1) Във връзка с настъпила обективна необходимост, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава, в съответствие с параметрите на подадената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приета от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** допълнителна оферта, техническо предложение, остойностени количествени сметки при условията на ценовото предложение и в съответствие с изискванията на Възложителя, Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, да изпълни допълнително **изграждане на 5 (пет) броя пътни отклонения** на Горски автомобилен път „ЛАМБУРЛУКА – КОСЕТО“ - трета степен, попадащ в териториалния обхват на ТП „ДГС Преслав“.

(2) Обективната необходимост по чл. 1, ал. 1 по-горе се обуславя от извършеното препроектиране и промяна в първоначалния проект за строителство на горския автомобилен път, съгласно Анекс № 2 към Договора.



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. "Петра" № 1, тел.:054/ 833-123, факс: 054/ 833-123, e-mail: office@sidp.bg, www.sidp.bg

Чл. 2. Страните се споразумяват, че за допълнително възложената дейност по чл. 1, ал. 1 от настоящият анекс, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи възнаграждение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на **30 800.00 лв. (тридесет хиляди и осемстотин лева) без ДДС** или 36 960.00 лв. (тридесет и шест хиляди деветстотин и шестдесет лева) с вкл. ДДС, платимо в срок до 10 (десет) календарни дни след завършване на договорените СМР и приключване на процедурата за тяхното приемане, което се удостоверява с подписване на Протокол обр.19, подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Надзорника, по банков път и при условията на чл. 5.4-5.7 от Договора.

Чл. 3. Настоящият анекс и договорените с него изменения влизат в сила от момента на подписването му от двете страни.

Чл. 4. Всички клаузи от Договора, Анекс № 1 и Анекс № 2 към него, които противоречат на настоящия Анекс № 3 се считат за съответно изменени, а останали клаузи от Договора, Анекс № 1 и Анекс № 2 към него остават непроменени и запазват действието си между страните така както са договорени.

Настоящият Анекс № 3 се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и съставлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. /П/.....
инж. Веселин Нинов
директор на СИДП ДП – Шумен

..... /П/.....
Стефан Божков
управител на ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ДЕВА
ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“

2. /П/.....
.... съгл. чл. 2 от ЗЗЛД.... - ръководител на „Финансов отдел“ и
гл. счетоводител на СИДП ДП – Шумен